

Implementación frontend - Alium Care

PLAZO 7 días hábiles	INVERSIÓN \$4,500 MXN	ALCANCE Frontend
-------------------------	--------------------------	---------------------

Objetivo del plan. Ejecutar las mejoras definidas en el análisis, atendiendo primero las tareas de mayor impacto en confianza y conversión; después las mejoras de retención y contenido; y finalmente el pulido, pruebas y entrega.

Criterio de estimación. Los 7 días corresponden al plazo de ejecución y validación. Las horas son estimaciones técnicas por tarea e incluyen integración con el frontend existente y revisión visual de cada bloque.

Orden de prioridad

ALTA	Conversión y confianza	MEDIA	Retención y claridad	BAJA	Pulido y conexión
------	------------------------	-------	----------------------	------	-------------------

1. Desglose de tareas por prioridad

Prioridad	Tarea	Qué se trabajará	Tiempo
ALTA	Reorganización de CTA y destinos	Diferenciar “Agendar consulta”, “Registrarme al webinar” y “Quiero la guía gratuita”, dejando cada acción con un destino claro.	2 h
ALTA	Sección de testimonios	Integrar testimonios en Inicio y Servicios con presentación visual consistente.	1.5 h
ALTA	Sección / presentación del equipo	Incorporar foto, nombre y credencial de especialistas para reforzar confianza.	2 h
ALTA	Política de privacidad	Crear/integrar la vista correspondiente y corregir el enlace del pie de página.	0.75 h
ALTA	WhatsApp flotante	Agregar acceso persistente a WhatsApp y validar su funcionamiento responsive.	0.5 h
ALTA	Destino de webinar	Preparar la sección o vista frontend con información y acceso de registro.	1.5 h
MEDIA	Blog / Recursos	Crear estructura visual de recursos, listado de artículos y vista base de contenido.	3 h
MEDIA	Lead magnet	Diseñar e integrar el bloque de captación para la guía gratuita y su CTA.	1.5 h
MEDIA	FAQ en Servicios	Agregar preguntas frecuentes con interacción clara y accesible.	1.25 h

Prioridad	Tarea	Qué se trabajará	Tiempo
MEDIA	Metadatos en español	Corregir metadescripción y metadatos principales.	0.75 h
MEDIA	Tiempo de respuesta en formulario	Agregar mensaje de expectativa de respuesta en contacto.	0.25 h
MEDIA	Revisión de noindex	Revisar y retirar la configuración noindex indicada en el análisis.	0.5 h
BAJA	Contenido relacionado	Agregar módulos de "También te puede interesar" entre recursos y servicios.	1 h
QA	Responsive, consistencia y accesibilidad	Revisar móvil/tablet/escritorio, jerarquía visual, estados interactivos y consistencia.	2.5 h
QA	Pruebas finales y entrega	Validar enlaces, navegación, CTAs, formularios frontend y correcciones finales.	2 h

2. Distribución propuesta en 7 días hábiles

Día	Prioridad	Trabajo previsto	Carga
Día 1	Alta	Revisión del frontend; reorganización de CTA y destinos; WhatsApp flotante.	≈ 3 h
Día 2	Alta	Testimonios, presentación del equipo y política de privacidad.	≈ 4.25 h
Día 3	Alta / Media	Destino de webinar, lead magnet y mensaje de tiempo de respuesta.	≈ 3.25 h
Día 4	Media	Blog/Recursos, cards/listado y vista base de artículo.	≈ 3 h
Día 5	Media / Baja	FAQ, metadatos, revisión de noindex y contenido relacionado.	≈ 3.5 h
Día 6	QA	Responsive, consistencia visual y accesibilidad básica.	≈ 2.5 h
Día 7	Entrega	Pruebas finales, correcciones de incidencias y preparación de entrega.	≈ 2 h

Carga técnica total estimada: ≈ 21–22 horas distribuidas dentro del plazo de 7 días hábiles.

3. Alcance y condiciones de la estimación

- La estimación contempla exclusivamente las mejoras descritas en el documento de análisis de Alium Care.
- El trabajo corresponde a implementación frontend sobre el sitio existente; no contempla backend, CMS, automatizaciones, CRM ni integraciones no descritas en el alcance.
- Para poblar las nuevas secciones deberán estar disponibles o aprobados los contenidos finales: fotografías, testimonios, credenciales del equipo, fecha/tema del webinar y archivo o contenido de la guía.
- El orden puede solaparse ligeramente por dependencias técnicas, sin modificar el alcance ni el plazo general de 7 días hábiles.
- Cualquier solicitud adicional al alcance del documento se estima y cotiza por separado.